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Resumo: A fase de execução de uma obra é o período em que o empreendimento 

concebido em planta se concretiza , período no qual a obra tem que contratar e gerir um 

significativo número de trabalhadores e quando são tomadas e retomadas decisões no 

sentido de garantir a gestão a logística de canteiro e proporcionar o melhor 

desenvolvimento do projeto. Apesar de nos últimos anos as empresas estarem sendo 

forçadas a buscar novas tecnologias e melhorar a qualidade do trabalho devido a 

crescente exigência dos clientes e concorrência de mercado, é notório que ainda não é 

dispensada  a devida importância à gestão dos materiais dentro dos canteiros. O objetivo 

deste estudo foi evidenciar as condições essenciais de armazenamento dentro dos 

canteiros de obras, buscando possíveis situações de desperdício e condições de 

armazenamento inadequadas que podem alterar a qualidade do produto final. A pesquisa 

foi realizada a partir de um estudo de caso das condições de armazenamento em cinco 

obras de uma grande empresa na região metropolitana da cidade de Salvador, tanto nos 

almoxarifados quanto nos ambientes externos dos canteiros das obras. O estudo 

conseguiu registrar os prejuízos causados pela deficiência no armazenamento e propor 

melhorias para otimizar o processo produtivo e combater o desperdício, algumas destas 

melhorias já estão sendo implementadas nas obras para tentar reverter o quadro. 

 

Palavras-chave: Gestão de Materiais, Armazenamento, Canteiro de obras e 

Desperdício. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

A fase de execução de uma obra é o período em que o empreendimento concebido 

em planta se concretiza, período no qual a obra tem que contratar e gerir um 

significativo número de trabalhadores  e quando são tomadas e retomadas decisões no 

sentido de garantir a gestão a logística de canteiro e proporcionar o melhor 

desenvolvimento do projeto. Desta forma, é uma fase que merece destaque desde o 

planejamento do empreendimento, para tentar minimizar os problemas durante a 

execução e até mesmo na manutenção do empreendimento. 

Apesar de nos últimos anos as empresas estarem sendo forçadas a buscar novas 

tecnologias e melhorar a qualidade do trabalho devido a crescente exigência dos clientes 

e concorrência de mercado, é notório que ainda não é dada a devida importância à 

gestão dos materiais dentro dos canteiros. Nesse contexto, indagamos: Como o 

armazenamento de materiais pode interferir no desenvolvimento dos canteiros de 

obras? 
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Como resposta a essa questão, tem-se como hipótese que muitos profissionais 

responsáveis por gerenciar os canteiros não percebem a importância da  gestão da 

qualidade dos materiais para que a obra se desenvolva com o mínimo de interrupções 

possível, desta forma, à medida que os materiais vão sendo adquiridos pela obra, eles 

são armazenados pelo canteiro nos espaços que convêm e sem obedecer a uma  lógica 

construtiva, o que pode acarretar, dentre outras consequências, a perda de produtividade 

devido à distância do local de armazenamento de determinado material em relação ao 

local em que ele será utilizado e também no aumento de custo, tanto com mão-de-obra 

quanto com o possível desperdício no deslocamento desse material. 

O objetivo deste estudo foi evidenciar as condições essenciais de armazenamento 

dentro dos canteiros de obras e mais especificamente identificar possíveis situações de 

desperdício e condições de armazenamento inadequadas que podem alterar a qualidade 

do produto final. 

A construção civil é um setor geralmente caracterizado pela baixa produtividade e 

altos custos na execução dos serviços prestados, associados dentre outros fatores à baixa 

qualificação da mão-de-obra e ao desperdício dos materiais utilizados. Tomando por 

base esta realidade, um estudo de armazenamento aliado à capacitação dos 

trabalhadores e o incentivo às boas práticas, pode contribuir para a redução do  

desperdício e do retrabalho nos canteiros e consequentemente do orçamento da obra. 

Para responder o problema, além do embasamento teórico apresentado, foi 

realizado um estudo de caso das condições de armazenamento em cinco obras de uma 

grande empresa na região metropolitana da cidade de Salvador, tanto nos almoxarifados 

quanto nos ambientes externos dos canteiros das obras, no qual se analisou formulários 

de preenchimento, modelos e programas de gestão, além de evidências fotográficas e 

relatos de entrevistas.  

Os resultados foram examinados e notou-se que o estudo conseguiu registrar os 

prejuízos causados pela deficiência no armazenamento e propor melhorias para otimizar 

o processo produtivo e combater o desperdício, algumas destas melhorias já estão sendo 

implementadas nas obras para tentar reverter o quadro. 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para o embasamento teórico do tema, utilizou-se de autores que falaram a respeito 

da gestão de materiais nos canteiros de obras, desde o processo decisório de compra até 

o armazenamento, da gestão dentro dos almoxarifados, da classificação dos materiais e 

do desperdício na construção civil ao longo dos últimos anos, período em que começou 

a ser dada uma importância maior a questão. 
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Segundo Antunes et al. (1998), devido a constante variação no mercado, no que 

tange a custos e produtos, contribuindo para a formação de um cenário na construção 

civil cada vez mais exigente e competitivo, se faz necessário a crescente melhoria 

quanto à aquisição, controle e manutenção dos materiais dentro das empresas, no 

sentido de se preparar para suportar uma economia cada vez mais aberta. 

 

2.1 O Armazenamento de Materiais nos Canteiros de Obras 

Armazenar é o ato de guardar ou recolher a um armazém, em 

determinada localização, um certo item, por um período de tempo, 

garantindo a manutenção de suas características essenciais, de forma 

que, por ocasião de seu efetivo uso, o mesmo tenha confirmadas suas 

expectativas de desempenho. (FERREIRA, 1994, p. 1) 

 

 Ferreira (1994) afirma que a atividade de armazenagem existe desde o tempo em 

que o homem habitava cavernas e precisava se preparar para os períodos de escassez, 

perdurando ao longo dos anos. Atualmente, apesar da importância desta atividade, a 

mesma é por vezes negligenciada e para melhor entendimento do processo de 

armazenagem e para que os requisitos deste processo sejam atendidos, ele foi 

fracionado pelo autor em cinco fases: o Recebimento, a fase inicial, na qual a 

quantidade do material que chega na obra é analisada e conferida, bem como o 

documento que acompanha este material; a Perícia, fase em que o material é analisado 

detalhadamente e tecnicamente, verificando se atende as características desejadas; a 

Estocagem, momento no qual o material é arrumado em uma área destinada para este 

fim, de forma organizada, para garantir um deslocamento rápido e seguro para o local 

onde ele será utilizado; a Guarda, responsável por manter o material livre de danos 

físicos, extravios e furtos e a Conservação, capacidade de manter o material nas suas 

condições de desempenho, durante todo o período em que ele estiver armazenado até o 

seu consumo. 

Segundo Marcolin (2000), a redução de custos e a melhora na produtividade são 

fatores determinantes para a sobrevivência das empresas modernas. Há algum tempo 

atrás, o espaço destinado a armazenamento era mal aproveitado, já nos dias atuais, a 

administração dos materiais adquiriu grande relevância na obtenção de maiores lucros 

dentro das organizações, portanto estudos estão sendo realizados a cerca do tema e 

descobertas que a melhor forma de armazenamento é aquela que maximiza o espaço 

disponível nas três dimensões: comprimento, largura e altura, são consequências destes 

estudos.  

Ainda conforme Ferreira (1994), o profissional que trabalha com armazenagem 

precisa ser criterioso e ter a consciência de que os materiais organizados por ele 

influenciam nos resultados financeiros da empresa, como pode ser observado na figura 

1. De acordo com a figura citada, geralmente a redução nos custos com material 

contribui muito mais para a melhora do lucro, que o aumento nas vendas, por exemplo. 
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Figura 1 – Gráficos da evolução dos custos 

Fonte: Ferreira, 1994 
 

Em se tratando do gerenciamento de materiais, o controle de inventário é uma 

ferramenta que tem o objetivo de manter o nível ótimo de investimento em estoque, 

nem muito alto para evitar perdas e nem baixo para não prejudicar a produção e neste 

cenário, a tomada de decisão calcada no planejamento e no controle é imprescindível 

para se atingir este objetivo. 

De acordo com Freitas (2005), a atividade de armazenamento também está 

diretamente relacionada com as atividades de compra e controle de estoque, no sentido 

de que para reduzir os custos ligados à falta do produto, a estratégia geralmente 

utilizada pelas empresas é a administração dos estoques em níveis elevados, o que não é 

considerada a prática mais adequada, devido aos maiores cuidados que se deve tomar 

com preservação e perda dos materiais, porém é a condição mais lógica para as 

empresas, em um mercado no qual são observados fornecedores em situações de 

monopolização e oligopolização, que ditam as condições de aquisição. 

Segundo Antunes et al. (1998), a competitividade advinda da globalização fez 

crescer a busca pela qualidade. Esta busca se deve a necessidade das empresas de atingir 

um padrão cada vez mais próximo da perfeição, mas principalmente pelo fato de que 

melhorar a qualidade das empresas, significa elevar também o padrão financeiro da 

mesma e dos que nela trabalham. 

 

Qualidade é um conceito, um atributo ou uma condição das coisas ou 

das pessoas que as distinguem das demais. Pode ser, também: “A 

totalidade de propriedades e características de um produto ou serviço 

que confere sua habilidade em satisfazer necessidades explícitas ou 

implícitas". (FERREIRA, 1994, p. XVII apud Norma ISO 8402) 

 

Araújo (2002) destaca que como consequência dessa busca pela perfeição, as 

empresas construtoras estão investindo em equipamentos e processos construtivos para 

comprovar sua qualificação, baseados nas diretrizes do Programa Brasileiro de 
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Qualidade e Produtividade na Habitação e da ISO 9000. De acordo com o autor, o 

PBQP-H faz parte do conjunto de instrumentos da política industrial implementada a 

nível governamental a partir de 1990 e trata-se de um programa destinado a promover a 

qualidade e a produtividade por meio de soluções mais baratas na área de habitação, que 

influenciou o setor da construção civil de forma associada à pressão competitiva que se 

instalou na área. 

Ainda conforme Freitas (2005), apesar de muitas empresas já apresentarem um 

planejamento prévio para a execução dos serviços na obra e uma certificação em um dos 

programas de qualidade, é possível constatar perdas de materiais armazenados nos 

almoxarifados e nos canteiros. Esta situação se deve ao fato de as empresas 

considerarem que já possuem o controle dos materiais e se preocuparem apenas em 

atender exigências para auditorias, o que porém é uma situação ilusória, levando a 

análises superficiais, que geram problemas com a compra, controle, armazenamento, 

distribuição dos materiais nos canteiros de obras e desperdício com o descarte dos 

insumos danificados para não comprometer a qualidade do produto final. 

 

2.1.1 Os Almoxarifados e a Gestão de Materiais 

A finalidade do almoxarifado é receber, guardar e distribuir os 

materiais - independente do setor a que estes venham a atender - 

dentro dos mais completos padrões de organização, garantindo o 

abastecimento e o bom funcionamento da empresa. (Freitas, 1998, p. 

11) 

"É em um almoxarifado racionalmente organizado que se define uma boa 

administração da empresa." (FREITAS, 1998, p. 19 apud ARAÚJO, 1976, p. 94) 

Segundo Freitas (1998), quando o almoxarifado surge na construção civil, a obra 

ainda não foi locada e estabelecer onde ele deverá estar localizado para melhor atender 

toda a habitação requer planejamento e análises prévias, como a percepção da 

proximidade que o almoxarifado deverá estar do centro consumidor da obra, a 

desobstrução dos acessos para recebimento de material e até mesmo o possível tempo 

gasto pelos operadores para requisitar um determinado material. Dessa forma, se faz 

necessário que a implantação do almoxarifado acompanhe o cronograma de serviços da 

obra, para que se consiga atingir um padrão de organização e produtividade. 

Ainda conforme Freitas (1998), a respeito da organização e arrumação dos 

almoxarifados é possível estabelecer alguns requisitos, como por exemplo: os materiais 

não devem ser armazenados imediatamente sobre o piso, mas sim em prateleiras ou 

estrados, evitando assim perdas por má conservação; os almoxarifados não precisam ser 

áreas sem janelas, iluminação e ventilação, a fim de evitar roubos, deixando o ambiente 

de trabalho insalubre, não só para a equipe como para o próprio material, o mesmo pode 

ser composto por telas e grades, deixando o ambiente mais adequado ao trabalho e ainda 
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o almoxarifado deve obedecer ao lay-out do canteiro e os ponto determinantes de uma 

obra. 

De acordo com Donato (2010), para que as atividades nos almoxarifados funcionem 

conforme o desejado é imprescindível que o profissional esteja cada vez mais 

qualificado para o desenvolvimento do trabalho. Portanto, o almoxarife deve estar 

capacitado com conhecimentos básicos, técnicos, conhecimentos de práticas logísticas e 

de sistemas de movimentação e amarração de materiais. Além disso, o almoxarife deve 

trabalhar planejando as suas atividades, para garantir um desempenho mais eficiente no 

processo da administração de materiais, lembrando que sua trajetória na organização é o 

atendimento as necessidades dos clientes internos e externos. 

 

O termo almoxarife deriva do árabe al-muxrif, que significa 

tesoureiro. É um termo antigo para designar o cobrador de portagem. 

Designa ainda o profissional responsável pelo depósito (fiel de 

armazém) e pela distribuição e movimentação de materiais 

manufaturados, insumos e matérias-primas. 

Hoje é designado almoxarife o profissional que trabalha no 

almoxarifado. Almoxarifado é a unidade física e administrativa 

responsável pelo controle e pela movimentação dos bens de consumo 

de uma empresa. (DONATO, 2010, p. 5) 

 

2.1.2 A Classificação dos Materiais 

“Cada item de material pode ser classificado de infinitas formas, em função de suas 

características de emprego, matéria-prima, custo, etc.” Freitas (1994, p. XII) 

Corroborando com esse pensamento, Ferreira (1994) destaca que pelas 

características físicas, os materiais podem ser classificados como sólidos, líquidos ou 

gasosos; de acordo com a finalidade a que se destinam, eles podem ser considerados 

produtos acabados caso estejam prontos para serem comercializados por determinada 

organização, matérias-primas se o material ainda será incorporado ao produto acabado e 

materiais indiretos que consiste em todos os itens que a organização utiliza e que não 

são incorporados ao produto acabado, mas contribuem de forma indireta na sua 

fabricação. Além destas classificações, existe também a classificação a partir do grau de 

valor do material, também conhecida como classificação ABC, que consiste na 

ordenação decrescente de todos os itens da obra, tomando por base um valor, que pode 

ser preço, consumo ou qualquer outro critério de interesse para o administrador da 

empresa. 

Segundo Scheidegger (2014), a classificação ABC mostra que geralmente uma 

pequena parcela de itens é responsável pela maior parte dos custos da obra, como pode 

ser observado na figura 2. 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

8 
 

 
 

Figura 2 – Exemplo de curva ABC 

Fonte: Scheidegger, 2014 

 

A figura mostra que os produtos da categoria A geralmente representam cerca de 

20% dos produtos, mas representam 75% de importância segundo o critério adotado; os 

da categoria B representam outros 30% dos produtos, mas apenas 20% da importância e 

por fim, 50% dos produtos permanecem na categoria C e representam somente 5% da 

importância, entretanto não há nenhuma convenção fixa a respeito das faixas de valores 

que constituem a categoria A, B ou C. 

Ainda sobre a figura citada, a pequena parcela de itens que representam grande 

importância para a obra merece de fato uma atenção especial, porém os demais 

materiais também são importantes e não devem ser esquecidos, pois podem 

comprometer o funcionamento da obra tanto quanto os demais, um exemplo disto são os 

equipamentos de proteção individual, que na falta deles nenhum serviço pode ser 

executado. 

Segundo Szajubok et. al. (2006), uma análise exclusiva ABC pode levar a 

distorções perigosas para a empresa, pois ela não considera a importância do item em 

relação ao sistema como um todo e, além disso, existem outros critérios, que não o 

custo, que são determinantes na decisão de compra e na importância de um item em 

estoque. Para tentar solucionar essa deficiência da análise por investimento, surgiram 

outras classificações que avaliam os itens quanto ao impacto que sua falta causará na 

operação da empresa, na facilidade de substituição de um item por outro, na velocidade 

de obsolescência, dentre outros requisitos.  

Conforme Scheidegger (2014), essas metodologias geralmente baseiam-se no 

método de Pareto e entre elas encontram-se: 

 

¶ Classificação XYZ: que estratifica os materiais a partir do critério de criticidade, 

ou seja, do ponto de vista do cliente, identificando os materiais que apresentam 



 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

9 
 

possíveis substitutos e aqueles em que a sua falta implica em grandes problemas 

na obra. 

¶ Classificação 123: que classifica os materiais a partir do critério de dificuldade 

de aquisição, ou seja, do ponto de vista do fornecedor, identificando os materiais 

que apresentam maior quantidade de fornecedores no mercado e são de rápida 

aquisição e aqueles que dependem de diversos fatores complicadores para serem 

adquiridos. 

¶ Classificação PQR: que classifica os materiais a partir do critério de 

popularidade ou frequência das transações, identificando os itens que são mais 

demandados dentro da obra e aqueles que não possuem movimentação tão 

frequente. 

 

Ainda de acordo com Scheidegger (2014), qualquer metodologia de classificação 

baseada em um único critério mostra-se limitada, pois não são capazes de realizar uma 

análise do todo. Desta forma, só é possível existir uma boa avaliação quando for 

adotada uma classificação diferenciada, baseada em critérios distintos, ou seja, uma 

abordagem multicritério.  

 

2.2 O desperdício na Construção Civil 

Segundo Grohmann (1998), a construção civil destaca-se por ser um dos setores 

com o maior índice de desperdício, chega-se a afirmar que a cada três obras feitas, uma 

é desperdiçada, no que tange a quantidade de materiais e mão-de-obra utilizados. 

Apesar desta informação gerar polêmica e controvérsias em relação a apuração e não 

apresentar  comprovação científica, não destoa tanto da realidade, pois mesmo com os 

investimentos feitos nos últimos anos, o setor da construção civil ainda possui índices 

de desperdício consideráveis. 

Ainda conforme Grohmann (1998), o desperdício de materiais na construção 

englobam os entulhos e os materiais incorporados à obra. Os entulhos são os materiais 

que saem da obra sem nenhuma perspectiva de utilização futura, como as sobras de 

concreto, aço, blocos cerâmicos quebrados, dentre outros, enquanto que o desperdício 

de materiais incorporados à obra refere-se ao excesso de materiais utilizados em 

retrabalhos, para suprir uma carência de planejamento ou até mesmo para substituir 

perdas em estoque, que ao final da obra não são percebidos ou pouco se percebe de 

onde veio o aumento nos custos. 

Grohmann (apud Pinto, 1995) destaca que o acréscimo dos custos advindos do 

desperdício se apresenta em uma média de 17% na Bélgica, 12% na França e 30% no 

Brasil, ou seja, quase o dobro no país e a porcentagem comprova a informação de que 

com o desperdício de três obras constrói-se outra, reforçando a gravidade do problema 

em questão. 
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Segundo Souza (2004), o interesse em quantificar os resíduos gerados pela indústria 

da construção civil existe há algum tempo, geralmente inserido nas discussões para a 

redução do desperdício. Atualmente, além desse interesse, percebe-se o levantamento de 

uma discussão em torno das questões ambientais, visto que desperdiçar materiais na 

forma de resíduos ou sob qualquer outra natureza, significa desperdiçar recursos 

naturais e coloca a indústria da construção civil no centro das discussões na busca pelo 

desenvolvimento sustentável nas suas diversas dimensões. 

Ainda de acordo com Souza (2004), muitas ações vêm sendo implementadas nas 

várias etapas da obra para amenizar o impacto desses resíduos no meio ambiente, como 

as políticas de coleta segregada visando a coleta ou o reuso. Porém, embora seja 

importante dar uma destinação adequada aos resíduos, são necessárias ações que atuem 

diretamente na fonte de geração deste desperdício. 

Segundo Machado et. al. (2003), uma possível alternativa para o desperdício é a 

construção enxuta, que visa melhorar os sistemas produtivos não somente pelo aumento 

da eficiência das atividades, mas também pela diminuição das atividades de fluxo que 

não agregam valor ao serviço.  

Uma definição para a construção enxuta pode ser entendida de acordo com 

Machado et. al. (2003, p. 2 apud Koskela, 1992): 

 

A produção é um fluxo de materiais e/ou informações desde a matéria 

-prima até o produto acabado. Nesse fluxo o material pode estar sendo 

processado, inspecionado ou movimentado, ou ainda estar esperando - 

pelo processamento, inspeção ou movimentação. Tais atividades às 

quais o material pode ser submetido são inerentemente diferentes. O 

processamento representa o aspecto de conversão do sistema de 

produção; a inspeção, a movimentação e a espera representam os 

aspectos de fluxo da produção. 

Os processos referentes a fluxos podem ser caracterizados por tempo, 

custo e valor. Valor refere-se ao atendimento das necessidades dos 

clientes. Em grande parte dos casos, somente as atividades de 

processamento proporcionam a agregação de valor ao produto. 

 

Cabe ainda salientar de acordo com Rosenblum et. al. (2007), que essa busca 

constante pela redução de custos para execução da obra e das taxas de desperdício na 

construção civil como um todo é repassado pelo empreendedor diretamente para o 

consumidor final e diminuir os custos pela minimização das perdas não contempla 

beneficiar somente o consumidor final, mas reeducar o processo construtivo de forma 

que a escolha pelo empreendedor por este tipo de construção torne seu produto cada vez 

mais competitivo. 
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3 METODOLOGIA  

Para a realização do estudo de caso, foi selecionada uma amostra de obras do 

mesmo padrão de uma grande Empresa Construtora localizada na cidade de Salvador. O 

estudo consistiu na análise qualitativa das condições de armazenamento de materiais 

nos canteiros das obras e mais especificamente na busca por evidências que mostrassem 

como o armazenamento inadequado pode interferir no desenvolvimento dos canteiros de 

obras, mesmo se tratando de uma empresa de grande porte, na qual o acesso as 

informações, novas tecnologias e recursos torna-se mais acessível. 

A análise de campo das condições de armazenamento, primeira etapa do estudo 

após as pesquisas feitas a cerca do tema, foi realizada com o auxílio de fotografias, 

entrevistas, análise dos formulários de preenchimento utilizados para recebimento e 

distribuição dos materiais e constatação do modelo de gestão utilizado pela Empresa. 

Após a etapa da coleta de informações, as evidências diagnosticadas na obra foram 

analisadas e identificadas quanto aos requisitos de armazenamento descumpridos e 

foram destacadas as situações de interferências no desenvolvimento dos canteiros, 

consequências que a gestão ineficiente dos materiais estava ocasionando nas obras. 

Para finalizar o estudo, foram propostas melhorias para tentar adequar a gestão de 

materiais à realidade das obras e colhidos os resultados. 

 

4 DESENVOLVIMENTO  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

A pesquisa trata a respeito de um estudo de caso sobre a gestão de materiais nos 

canteiros de obras, estudo este realizado em cinco obras de uma construtora de grande 

porte situada na cidade de Salvador, Bahia. As obras são de padrão popular, também 

conhecidas no estado como obras de minha casa minha vida.  

Estas habitações populares se encontram em regiões periféricas da cidade e região 

metropolitana e são caracterizadas por serem obras predominantemente horizontais, 

com blocos de até três pavimentos, construídos em paredes de concreto e chegando a 

totalizar mais de mil unidades por conjunto habitacional, atendendo ao programa de 

melhoria habitacional implantando pelo governo federal. 

O Programa Minha Casa Minha Vida visa reduzir o déficit habitacional no país e 

dinamizar o setor da construção civil, grande responsável por geração de empregos e 

aumento do PIB no Brasil. Neste programa, as construtoras apresentam os projetos com 

plantas e especificações definidas ao Governo Federal e caso o projeto seja aceito por 

diversos fatores, que vão desde doação de terreno até desonerações fiscais, os recursos 

são liberados pela Caixa Econômica Federal para a construção das unidades e 

implantação de infraestrutura na região quando necessário. 
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4.2 DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

 

Após visitas realizadas nas cinco obras do estudo de caso, foram identificadas 

algumas situações no armazenamento e na gestão de materiais que necessitavam ser 

corrigidas, buscando tornar o processo produtivo eficiente e combater o desperdício 

causado pelas deficiências no armazenamento, garantindo assim a preservação dos 

materiais. Desta forma, para melhor visualização dos problemas encontrados, foi gerado 

um relatório com as inconformidades identificadas nos canteiros das obras, baseado na 

experiência vivida no estágio e no item 18.24 da NR 18 – Condições e Meio Ambiente 

de Trabalho na Indústria da Construção, que trata sobre a armazenagem e estocagem de 

materiais. Além desse item específico, os demais requisitos normativos foram 

considerados na análise das situações evidenciadas, mostrando desde a necessidade do 

treinamento até ações voltadas para a segurança do trabalho nos canteiros de obras, que 

dão subsídio para uma boa gestão de materiais. O relatório está representado pelo 

quadro 1, ilustrado com fotografias coletadas durante as visitas as obras. 

Quadro 1 – Relatório de inconformidades 

ITEM  INCONFORMIDADE IDENTIFICADA  REGISTRO FOTOGRÁFICO  

1 

Armazenamento de aço sem separação por 

bitola e identificação, espalhados pelo 

canteiro, exposto a intempéries e 

obstruindo o trânsito de pessoas e 

equipamentos. 

 

 
 

2 

Armazenamento de ardósia, cerâmica e 

piso tátil exposto a intempéries, 

repaletizados sob condições inadequadas e 

colocados sobre solo desnivelado, 

formando pilhas com forma e altura que 

não garantem a estabilidade do produto, 

provocando quebra de material, além da 

sobrecarga de volumes armazenados. 
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3 

Peças de andaime, escoramento e guarda 

corpo espalhadas pelo canteiro de forma 

desordenada, ocasionando em desgaste e 

perda de peças. 

 

 
 

4 

Armazenamento de madeira, sem local 

determinado e exposto a intempéries, 

ocasionando na perda do material 

danificado pela água da chuva e também 

por exposição excessiva ao sol. 

 

 
 

5 

Armazenamento de telhas sobre paletes 

colocados sobre solo desnivelado, 

prejudicando a estabilidade da pilha e 

quebra do material, também exposto a 

intempéries. 

 

 
 

6 

Armazenamento de produtos químicos, 

que são tóxicos, corrosivos, inflamáveis 

e/ou explosivos, sem local delimitado e 

sinalização para tentar evitar maiores 

danos em caso de acidente e por vezes este 

material encontrava-se exposto a 

intempéries. 

 

 
 



 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

14 
 

7 

Armazenamento de tubos de forma 

desordenada e por vezes exposto a 

intempéries.  

 

 
 

8 

Desperdício de materiais destinados à 

sinalização e confecção de proteção 

coletiva, além de outros materiais que se 

encontravam jogados pelo canteiro por 

interrupção de serviço. 

 

 
 

9 

Armazenamento de esquadrias e portas 

sobre piso desnivelado, expostas a 

intempéries, ocasionando em quebra de 

vidro e empenamento de portas. 

 

 
 

10 

Armazenamento de louças e shafts 

expostos a intempéries, sem local 

determinado, danificando a embalagem e o 

produto. 

 

 
 

 

Fonte: Pesquisa direta 
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Além das inconformidades encontradas quanto ao armazenamento de materiais, 

como foi exposto no quadro 1, também foi possível perceber a desordem no interior dos 

almoxarifados, dificultando o fluxo de pessoas e materiais e por vezes excesso de 

materiais nas prateleiras, danificando as mesmas e os produtos, além disso, foi 

observado a sobrecarga no volume de paletes, prejudicando o controle PEPS (primeiro 

que entra, primeiro que sai) e paletes confinados, impedindo o acesso de equipamentos 

para movimentação de carga, o que contribui para a execução de compras 

desnecessárias, devido as dificuldades do controle de estoque. No interior dos 

almoxarifados ainda foi possível perceber a presença de materiais indevidos, 

evidenciando que esses espaços  eram utilizados muitas vezes como depósito de 

produtos quebrados para manutenção e de materiais que não possuíam mais serventia 

para as obras, como pode ser observado na figura 3. 

 

Figura 3 – Desordem e presença de materiais indevidos no almoxarifado 

Fonte: Pesquisa direta 

Apesar dos produtos em estoque apresentarem identificação nas prateleiras de 

armazenamento, os mesmos não possuíam codificação identificadora, dificultando as 

operações de controle de estoque e inventário, ilustrado na figura 4 e na planilha de 

controle dos materiais foi possível perceber duplicidade de identificação ou 

identificações muito semelhantes, ilustrado na figura 5, o que propiciava erros no 

momento de apropriar a saída de determinado material do estoque, principalmente 

porque esta atividade geralmente era realizada no final do expediente, quando os 

funcionários estavam cansados do dia de trabalho. 
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Figura 4 – Produtos identificados na prateleira mas sem identificação individual 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Figura 5 – Duplicidade na identificação dos materiais 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Ainda foi possível perceber a utilização de equipamentos inadequados no transporte 

de materiais, como sacos de cimento e textura, o que muitas vezes danificava a 

embalagem e a qualidade dos produtos, ilustrado na figura 6 e até mesmo de armaduras 

prontas, como as telas metálicas utilizadas na estrutura, o que além de poder 

comprometer na funcionalidade do aço, poderia acarretar algum tipo de acidente na 

obra, como pode ser observado na figura 7. 
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Figura 6 – Transporte de sacos de textura na obra 

Fonte: Pesquisa direta 

 

 
 

Figura 7 – Transporte de armadura na obra 

Fonte: Pesquisa direta 

 

A partir das informações coletadas, foi possível detectar que os mesmos problemas 

referentes às condições de armazenamento de materiais ocorriam nas cinco obras da 

empresa, principalmente no que se refere a materiais armazenados de forma 

desordenada, expostos a intempéries, sem separação de produtos químicos e 

almoxarifados sem condições de controle destes materiais. 
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4.3 RECOMENDAÇÕES 

Quando se busca solucionar a questão, inicialmente se faz necessário entender que 

o processo de aquisição e gestão dos materiais dentro dos canteiros deve seguir um 

planejamento feito pela equipe técnica da obra e não realizado de forma aleatória, para 

tanto, é preciso conhecer mais sobre o assunto para conseguir enxergar a obra como um 

todo e entender as melhores formas de armazenamento e controle para cada tipo de 

canteiro. 

Para tentar solucionar o problema do estudo de caso, primeiramente foram 

proferidos treinamentos para as equipes das obras. No primeiro momento, o treinamento 

foi realizado apenas para os engenheiros, que são os líderes das obras, apresentando a 

situação atual em que as obras se encontravam, recomendações de melhorias e 

posteriormente foi acordado pelo corpo diretor a implantação de multas para tentar 

acabar com possíveis situações de negligência. Em outro momento, o treinamento foi 

realizado para os almoxarifes e auxiliares, reforçando também o papel deles neste 

processo de mudança. 

Além dos treinamentos, foi proposto para o interior dos almoxarifados a 

reformulação da lista de itens da obra, acabando com as duplicidades de informações e 

foi proposto também a identificação com codificação dos materiais, percebendo que é 

possível otimizar o processo produtivo a partir da disciplina e organização das áreas de 

armazenamento. Esta identificação deveria ser feita a partir da codificação de produtos e 

embalagens quando necessário, como no caso das pequenas peças de instalações 

hidráulicas, o que facilitaria no final do dia dar baixa nas saídas dos materiais de forma 

correta com o auxílio de um leitor óptico, garantindo o controle e agilidade no processo. 

Para finalizar, vale ressaltar ainda que a empresa estava mudando o sistema digital 

que auxilia na gestão das obras para um sistema que foca na aquisição e apropriação dos 

materiais de forma integrada ao orçamento, planejamento e demais setores, buscando o 

aperfeiçoamento do processo. 

 

 

4.4 COMO ACONTECIA NO PASSADO – DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES 

DE ARMAZENAMENTO DE OBRAS DA MESMA EMPRESA HÁ 15 ANOS 

Com o objetivo de ressaltar a importância do tema, pois a logística e gestão 

deficiente dos canteiros é um problema antigo, mas que ainda é muito negligenciado 

pelos gestores de obras e que no período atual de recessão no setor precisam se 

qualificar neste sentido, foram recuperados alguns registros fotográficos das condições 

de armazenamento de obras da mesma empresa nos anos de 1999 e 2000, apresentadas 

no quadro 2. 
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Quadro 2 – Inconformidades em obras da mesma empresa há 15 anos 

ITEM  INCOFORMIDADE IDENTIFICADA  REGISTRO FOTOGRÁFIC O 

1 

Desordem no interior dos almoxarifados, 

obstruindo o fluxo de pessoas e 

equipamentos e excesso de materiais nas 

prateleiras. 

 

 
 

2 

Armazenamento de tubos sem separação 

por bitola, diretamente no solo e exposto a 

intempéries. 

 

 
 

3 
Ferramentas (Carros de mão) e outros 

materiais jogados pelo canteiro, sem local 

determinado para armazenamento. 

 

 
 

4 

Armazenamento de cerâmica e porcelanato 

de forma inadequada, ocasionando em perda 

de material. 

 

 
 

 

Fonte: Pesquisa direta 
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4.5 INTERFERÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO DOS CANTEIROS 

 

Após análises feitas nas informações coletadas nas obras e no corpo administrativo 

da empresa, foi possível perceber que os problemas nas condições de armazenamento 

inadequadas dos materiais nos canteiros causando desperdício, no interior dos 

almoxarifados ocasionando em problemas de controle e no deslocamento destes 

materiais pelo canteiro, ocasionavam em um aumento considerável no orçamento das 

obras e que poderia ser evitado com um melhor planejamento das atividades. 

O aumento nos orçamentos se deu principalmente na aquisição de novos materiais 

para substituir aqueles danificados nas obras, mesmo em estoque, antes de serem 

utilizados e além dos prejuízos financeiros, também foi possível perceber as perdas na 

produtividade, visto que a aplicação de certos materiais avariados na obra geraram 

retrabalhos na substituição, o que acarretou também em mais gastos com mão de obra e 

consequentemente em possíveis atrasos nas entregas das unidades, ampliando as 

despesas . 

Além disso, o desenvolvimento dos serviços nos canteiros não fluía de forma 

sequenciada, tomando por base a previsão de início e fim das obras e o desenrolar do 

caminho crítico. A localização das áreas de vivência e de armazenamento foi alterada 

diversas vezes para acompanhar a obra e não o contrário, ou seja, os serviços 

atropelavam o planejamento e isto prejudicou o controle dentro das obras. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o estudo foi possível analisar as obras por ângulos diferentes e que por vezes 

passam despercebidos por muitos profissionais, que não dão a devida importância ao 

tema, mas o fato é que ficou evidenciado pelas informações e registros fotográficos que 

uma boa gestão de estoques pode garantir uma série de benefícios, como a diminuição 

da hora improdutiva, a redução do desperdício e consequentemente o aumento do lucro. 

Diante do caos em que as obras se encontravam, no que se refere às condições de 

armazenamento, não foi possível a elaboração de inventários, o que era um desejo dos 

gestores , visto que os responsáveis pelas obras não detinham o total controle dos 

materiais nos canteiros e isto demandaria muito tempo, sem contar que novas compras 

iriam chegar e esse desejo nesta fase de obra acabou se tornando praticamente 

impossível, contando que necessitaria também de muitos funcionários envolvidos e que 

não poderiam deixar seus postos de trabalho neste momento para tal. Essa situação 
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mostrou que não era a elaboração de inventários que resolveria o problema do controle e 

da gestão de estoques naquele momento, como os gestores imaginavam, mas sim era 

necessário verificar os erros que estavam sendo cometidos e pensar daí para frente em 

uma organização dos canteiros e elaboração de uma estratégia logística inicialmente, 

para a partir daí começar a colher os bons resultados. 

É possível ressaltar também que os gestores precisam ampliar seus horizontes além 

da curva ABC dos materiais e se tornarem conhecedores dos outros fatores importantes 

que devem  ser analisados desde o processo de compra até o controle dos materiais nos 

canteiros. O aço, por exemplo, é um item que é responsável por uma porcentagem alta 

dos custos da obra, mas além disso é um item vital para a obra, que interrompe o 

processo produtivo por não ter substituto; de difícil obtenção, pois não se consegue 

comprar aço no momento que deseja, necessita de um pedido elaborado e existe um 

prazo para entrega, além de poucos fornecedores no mercado e é um item muito 

popular, pois é muito utilizado na obra, principalmente na fase de execução da estrutura. 

Para finalizar, notou-se ainda que este tipo de problema, já conhecido em empresas 

de pequeno porte, nas quais os recursos administrativos são reduzidos, também ocorre 

em empresas de grande porte, com maior disponibilidade de recursos técnicos e 

financeiros, como foi o caso deste estudo, ao contrário do que muitos pensam é 

necessário que seja dada a devida importância ao problema para que no futuro essas 

empresas sobrevivam ao mercado cada vez mais exigente e competitivo. 
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